

RPV München – Fortschreibung des Regionalplans, Projekte und Arbeitskreise Projekt- und Zeitplan 2004

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------

1. Aktuelle Fortschreibungen/Projekte

FS Kap. A III Bevölkerungsstruktur/Einwohnerentwicklung Entwurfserfertigung											
FS Kap A II Umsetzung des neuen LEP – insbesondere Festlegung von Unterzentren und Siedlungsschwerpunkten im Regionalplan											
FS Kap. B IV Wirtschaft und Arbeitsmarkt - Vorbereitende Arbeiten											
FS Kap. B I 2 (Vorranggebiete Hochwasser) - Entwurfserfertigung durch Kommission											
FS „Regionales Versorgungskonzept- Einzelhandel“ (seit 01.12.01 in Kraft) - Verwirklichung bzw. Umsetzung des RP (§ 13 ROG); Erstellung eines Einzelhandels- konzepts; hier Gutachtenvergabe											

2. Laufende Arbeiten

Internet Präsentation des RPV - Nutzerfreundliche Weiterentwicklung - Aktualisierung und Datenpflege											
Öffentlichkeitsarbeit (allgem.)											

3. Arbeitskreise (Federführung)

Häufigkeit/Jahr

Regionalentwicklung (RPV/LHM)	1 mal
MAI (Wirtschaftsraum Südbayern, München, Augsburg, Ingolstadt e.V.)	2 mal
Magistrale für Europa-Bahnlinie Paris-Budapest (Stadt Karlsruhe)	3 mal
BUGA 2005 (BUGA GmbH) - Vorbereitung und Begleitung diverser lokaler Projekte in der Region	4 mal
LEK (Landschaftsentwicklungskonzept) München (ROB) -Projektbegleitende Arbeitsgruppe	4 mal
Strukturgutachten "Flughafenumland" (StMWVT) - Infoveranstaltungen, Workshops etc.	unregelmäßig
Kooperation Stockholm-München; Benchmarking Projekt der Regionen Stockholm und München (LHM/PV)	unregelmäßig
Inzell-Initiative Verkehrsprobleme gemeinsam lösen (BMW)	unregelmäßig
Kulturlandschaftliches Leitbild	4 mal