

RPV München – Fortschreibung des Regionalplans, Projekte und Arbeitskreise  
**Projekt- und Zeitplan 2005**

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------

**1. Aktuelle Fortschreibungen/Projekte**

FS Kap. A I Bevölkerungsstruktur/Einwohnerentwicklung Entwurfserfertigung											
FS Kap. A II Zentrale Orte - Festlegung von Kleinzentren, Unterzentren und Siedlungsschwerpunkten											
FS Kap. B IV Wirtschaft und Arbeitsmarkt – Entwurfserfertigung durch Kommission											
FS Kap. B I 2 Vorranggebiete Hochwasser – Fortführung der Kommissionsarbeit											
Verwirklichung bzw. Umsetzung des RP (§ 13 ROG) - Erstellung eines Einzelhandels- konzepts											

**2. Laufende Arbeiten**

Internet Präsentation des RPV - Nutzerfreundliche Weiterentwicklung - Aktualisierung und Datenpflege											
Öffentlichkeitsarbeit (allgem.)											

**3. Arbeitskreise (Federführung)**

Häufigkeit/Jahr

Regionalentwicklung (RPV/LHM)	2 mal
MAI (Wirtschaftsraum Südbayern, München, Augsburg, Ingolstadt e.V.)	2 mal
Magistrale für Europa-Bahnlinie Paris-Budapest (Stadt Karlsruhe)	2 mal
BUGA 2005 (BUGA GmbH) - Vorbereitung und Begleitung diverser lokaler Projekte in der Region	4 mal
LEK (Landschaftsentwicklungskonzept) München (ROB) -Projektbegleitende Arbeitsgruppe	4 mal
Initiativkreis der europäischen Metropolregionen in Deutschland (BBR)	2 mal
Kooperation Stockholm-München; Benchmarking Projekt der Regionen Stockholm und München (LHM/PV)	unregelmäßig
Inzell-Initiative Verkehrsprobleme gemeinsam lösen (BMW)	unregelmäßig
Kulturlandschaftliches Leitbild (PV)	2 mal
Regionale Nahverkehrsplanung (MVV)	2 mal
Arrive - Angebot für eine mobile Region (LHM)	4 mal