

RPV München – Fortschreibung des Regionalplans, Projekte und Arbeitskreise
Projekt- und Zeitplan 2006

Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
------	------	------	-------	-----	------	------	------	-------	------	------	------

1. Aktuelle Fortschreibungen/Projekte

FS Kap. B IV Wirtschaft und Arbeitsmarkt – Entwurfserfertigung/Anhörverfahren/Beschluss												
Verwirklichung bzw. Umsetzung des RP (§ 13 ROG) – Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes; FS Kap. B IV 2.4 Ableitung von Zielen und Grundsätzen aus dem Einzelhandelskonzept												
FS Kap. B I 2 Vorranggebiete Hochwasser – Wiederaufnahme und Fortführung der Kommissionsarbeit												
FS Kap B I Natur und Landschaft – Integration des Landschaftsentwicklungskonzeptes in den Regionalplan; d.h. Ableitung von Zielen und Grundsätzen aus dem Landschaftsentwicklungskonzept												
Verwirklichung bzw. Umsetzung des RP (§ 13 ROG) – Konzept „Regionale Parklandschaften“												

2. Laufende Arbeiten

Internet Präsentation des RPV - Nutzerfreundliche Weiterentwicklung - Aktualisierung und Datenpflege												
Öffentlichkeitsarbeit (allgem.)												

3. Arbeitskreise (Federführung)

Häufigkeit/Jahr

Regionalentwicklung (RPV/LHM)	2 mal
Magistrale für Europa-Bahnlinie Paris-Budapest (Stadt Karlsruhe)	2 mal
Regionaler Nahverkehrsplan (MVV)	2 mal
LEK (Landschaftsentwicklungskonzept) München (ROB) - Projektbegleitende Arbeitsgruppe	3 mal
Initiativkreis der europäischen Metropolregionen in Deutschland (BBR)	4mal
Kooperation Stockholm-München; Benchmarking Projekt der Regionen Stockholm und München (LHM/PV)	1 mal
Inzell-Initiative Verkehrsprobleme gemeinsam lösen (BMW) (mit: P & R regional)	unregelmäßig (6 mal)
Arrive-Angebot für eine mobile Region (LHM, BMW, MVV, PV (mit Projekt: Siedlungsentwicklung und Mobilität)	4 mal